

| | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | | |
| | NOMBRE DEL FORMATO | | | |
| | CRONOGRAMA DEL PROYECTO | | | |
| | FECHA 1-oct-24 | VERSIÓN 08 | CÓDIGO PE-F-020 | PÁGINA 1 de 1 |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, VIGENCIA 2025 | | | |
| CÓDIGO BPIN: | 2024520010066 | SECTOR | TRANSPORTE | Código sector 2408 |
| DIMENSION | ECONOMICA | TEMATICA | Transporte Público - UAE SETP AVANTE | |
| INDICADOR DE RESULTADO | Cobertura del sistema estratégico de transporte publico implementado | META DE LA VIGENCIA | 100 | |

| CRONOGRAMA DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| COMPONENTE 1: | Mejorar la infraestructura vial de Transporte Público del SETP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTO 1C1: | Servicio de transporte público organizado implementados (SITM, SITP, SETP, SITR) | | | | | | | | | | Meta: | 0,4 | FUENTE DE FINANCIACIÓN | | | OBSERVACIONES | | | | |
| | | | | | | | | | | | Código del Producto | 2408001 | Recursos Propios | | SGP | | Otros | | | |
| ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | VALOR ACTIVIDAD \$ | Fuente Propios | Valor \$ | | Fuente SGP | Valor \$ | Fuente Otros | Valor \$ |
| A1P1C1 - Integracion de los sistemas tecnologicos del componente operacional | | | | | | | | | | | | | 635.000.000 | 131101 | \$ 635.000.000 | | | | | |
| A3P1C1 - Red Contra Incendios Patio Taller Aranda | | | | | | | | | | | | | 400.000.000 | 131101 | \$ 400.000.000 | | | | | |
| A4P1C1 - Estudios y Diseños Aranda - Perimetral | | | | | | | | | | | | | 300.000.000 | 131101 | \$ 300.000.000 | | | | | |
| A5P1C1 - Administracion de recursos - contrato fiduciario | | | | | | | | | | | | | 150.000.000 | 131101 | \$ 150.000.000 | | | | | |
| A6P1C1 - Viaticos de los funcionarios en comision | | | | | | | | | | | | | 20.000.000 | 131101 | \$ 20.000.000 | | | | | |
| A7P1C1 - Resarcimiento a terceros | | | | | | | | | | | | | 4.745.000.000 | 131101 | \$ 1.745.000.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 121000 | \$ 3.000.000.000 | | | | | |
| PRODUCTO 1C1: | Servicio de transporte público organizado implementados (SITM, SITP, SETP, SITR) | | | | | | | | | | Meta: | 5939084,75 | FUENTE DE FINANCIACIÓN | | | OBSERVACIONES | | | | |
| | | | | | | | | | | | Código del Producto | 2408001 | Recursos Propios | | SGP | | Otros | | | |
| ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | VALOR ACTIVIDAD \$ | Fuente Propios | Valor \$ | | Fuente SGP | Valor \$ | Fuente Otros | Valor \$ |
| A8P1C1 - Contratacion de personal para la correcta ejecucion de la movilizacion de los pasajeros del SETP | | | | | | | | | | | | | 1.550.400.000 | 131101 | \$ 1.550.400.000 | | | | | PERSONAL |
| TOTAL COSTO DEL PRODUCTO 1 | | | | | | | | | | | | | 7.800.400.000 | | 7.800.400.000 | | 0 | | 0 | |
| PRODUCTO 2C1: | Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado | | | | | | | | | | Meta: | 0,5 | FUENTE DE FINANCIACIÓN | | | OBSERVACIONES | | | | |
| | | | | | | | | | | | Código del Producto | 2408005 | Recursos Propios | | SGP | | Otros | | | |



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL FORMATO

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

FECHA
1-oct-24

VERSIÓN
08

CÓDIGO
PE-F-020

PÁGINA
1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, VIGENCIA 2025

CÓDIGO BPIN: 2024520010066

SECTOR

TRANSPORTE

Código sector

2408

| ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | VALOR ACTIVIDAD \$ | Fuente Propios | Valor \$ | Fuente SGP | Valor \$ | Fuente Otros | Valor \$ |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|----------|--------------|----------|
| | A1P2C1.- Interseccion Glorieta Chapal FASE I) | | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | 133200-309 R.B Avante ele. de | \$ 100.000 | | | |
| A2P2C1.- Interseccion Glorieta Chapal FASE II | | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | 133200-301 R.B Avante | \$ 100.000 | | | | |
| A3P2C1.- Interventoría Intersección Glorieta Chapal Fase I | | | | | | | | | | | | | 50.000,00 | 133200-309 R.B Avante ele. de | \$ 50.000 | | | | |
| A4P2C1.- Interventoría Intersección Glorieta Chapal Fase II | | | | | | | | | | | | | 50.000,00 | 133200-301 R.B Avante | \$ 50.000 | | | | |
| A5P2C1.- obras de infraestructura | | | | | | | | | | | | | 6.936.882.519,14 | 133200-309 R.B Avante ele. de | \$ 6.936.882.519 | | | | |
| A6P2C1.- Interventorías obras de infraestructura | | | | | | | | | | | | | 397.626.514,12 | 133200-301 R.B Avante | \$ 397.626.514 | | | | |
| TOTAL COSTO DEL PRODUCTO 2 | | | | | | | | | | | | | 7.334.809.033,26 | | 7.334.509.033,26 | | 0 | | 0 |
| SUB TOTAL COSTO DEL COMPONENTE 1 | | | | | | | | | | | | | 15.135.209.033,26 | | 15.134.909.033,26 | | 0 | | 0 |

COMPONENTE 2:

Optimizar la operación de la flota

| PRODUCTO 1C2: | Servicio de educación informal | | | | | | | | | | | | Meta: | 2 | FUENTE DE FINANCIACIÓN | | | | | | OBSERVACIONES |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------------------|----------------|------------------------|------------|----------|--------------|----------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | Código del Producto | 2408035 | Recursos Propios | | SGP | | Otros | | |
| ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | VALOR ACTIVIDAD \$ | Fuente Propios | Valor \$ | Fuente SGP | Valor \$ | Fuente Otros | Valor \$ | | |
| A1P1C2.- Campañas de cultura enfocadas a la ciudadanía que hace utilización del SETP | | | | | | | | | | | | | 42.000.000 | 131101 | \$ 42.000.000 | | | | | | |
| TOTAL COSTO DEL PRODUCTO 1 | | | | | | | | | | | | | 42.000.000 | | 42.000.000 | | 0 | | 0 | | |
| PRODUCTO 2 C2: | Servicio de control de la evasión de pago en los sistemas de transporte público organizado | | | | | | | | | | | | Meta: | 0,4 | FUENTE DE FINANCIACIÓN | | | | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | | | | | Código del | 2408037 | Recursos Propios | | SGP | | Otros | | |



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL FORMATO

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

FECHA
1-oct-24

VERSIÓN
08

CÓDIGO
PE-F-020

PÁGINA
1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, VIGENCIA 2025

CÓDIGO BPIN: 2024520010066

SECTOR

TRANSPORTE

Código sector

2408

| ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | VALOR ACTIVIDAD \$ | Fuente Propios | Valor \$ | Fuente SGP | Valor \$ | Fuente Otros | Valor \$ |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|----------|
| | A1P2C2 - Ejecucion de Sistema de recaudo Centralizado funcionando | | | | | | | | | | | | | 257.600.000 | 131101 | \$ 257.600.000 | | | |
| TOTAL COSTO DEL PRODUCTO 2 | | | | | | | | | | | | | 257.600.000 | 131.101 | 257.600.000 | 0 | 0 | | 0 |
| SUB TOTAL COSTO DEL COMPONENTE 2 | | | | | | | | | | | | | 299.600.000,00 | | 299.600.000 | | 0 | | 0 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | 15.434.809.033,26 | | 15.434.509.033,26 | | 0 | | 0 |

Nota: En el caso que se requiera incluir o reducir componentes, productos y/o actividades, se debe insertar o eliminar filas en el nivel que se requiera.

NOMBRE: SECRETARIO, JEFE, GERENTE, DIRECTOR SOLICITANTE
 CARGO: FIDES EUGENIO CORDOBA CASTILLO
 DEPENDENCIA: GERENTE
 AVANTE SETP

FIRMA



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA

NOMBRE DEL FORMATO

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

FECHA
01-oct-24

VERSIÓN
08

CÓDIGO
PE-F-020

CONSECUTIVO
Página

CONTROL DE CAMBIOS

| No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| | | |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| FIRMA NOMBRE CARGO | FIRMA NOMBRE CARGO | FIRMA NOMBRE CARGO |